

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- トレーニングニーズ調査（TNA）の最終報告書が1月末にJMASによって提出され、プロジェクト関係者に共有されました。3月に予定されているプロジェクトステアリングコミッティー（PSC）会議において、最終報告書の内容につき議論される予定です。
- UNIDOのモニタリングと評価（M&E）シニアスペシャリストが、1月13日から16日の間、Victoria Equipment社においてM&Eトレーニングを開催しました。MoWT、日本大使館、そしてVictoria Equipmentからの参加者がM&Eシステムやツール、ガイドライン等について学びました。またトレーニングの一環としてプロジェクトのM&Eロードマップを作成することで、M&Eフレームワークの改善を行い、それをプロジェクト関係者間で共有することができました。
- M&Eトレーニングの結果として、既存のプロジェクトM&E関連資料が更新され（ロジカルフレームワーク、年間ワークプラン）、また新たな資料が作成されました（M&Eマトリックス、リスク分析マトリックス）。MoWTとUNIDOはこれら資料についてレビューを実施し、結果を反映したものを関係者に共有しています。これら資料の最終的な承認は、3月に予定されているPSC会議にて行われる予定です。
- MoWTが新規オペレーター向けに実施しているトレーニングが1月下旬に行われ、UNIDOプロジェクトコーディネーターが1月23日、視察を行いました。134名の新規オペレーター向けに、2週間のトレーニングが実施されています。



1月13日から16日の間実施された、M&Eトレーニングの様子 © UNIDO



M&Eトレーニング参加者の方々（最終日に撮影） © UNIDO

PLANNED ACTIVITIES IN FEBRUARY 2020

- UNIDOがインセプション・レポートを作成し、3月のPSC会議の前までに関係者へ送付します。
- TNA最終報告書は現在プロジェクト関係者によってレビューされているところですが、UNIDOが関係者より、同報告書に関するコメントをPSC会議の前に収集し、取りまとめます。
- M&E関連資料に係る意見やコメントを、UNIDOが関係者より引き続き収集し取りまとめます。
- MoWTによるトレーニングセンター建設予定地の取用プロセスを、UNIDOは引き続きサポートしていきます。また、トレーニングセンターの建設を担うパートナー候補会社の選定を進めていきます。
- プロジェクトのコミュニケーションプランをUNIDOが作成し、関係者と共有します。



新規オペレーター向けに実施された、MoWTによるトレーニングの参加者 © UNIDO