

## 建設設備操業訓練施設整備計画

### 2021年11月の成果

- UNIDOは、落札したエンジニアリングデザイン業者と契約を締結しました。建設交通省（MoWT）-UNIDO技術委員会（TC）では契約の進捗状況が報告され、今後プロセス開始に間に合うようにTC会議が召集される予定です。
- 11月の第1週目に、MoWT所属講師50名に対する講師研修が、安全衛生トレーニングを皮切りに展開されました。
- 11月3日にカンパラの中央機械ワークショップ（CMW）、11月4日にブゲンベ、11月16日にグー、11月18日にムバラの地域機械ワークショップ（RMW）で、安全衛生トレーニングが成功裏に終了しました。匿名のフィードバックによると、87%の参加者がトレーニング全体を「良い」または「素晴らしい」と評価し、100%の参加者がコース内容を「良い」または「素晴らしい」と評価しています。
- 安全衛生トレーニングの終了時に、理論研修のテキストが、4つの研修場所全てで配布されました。最初の理論研修の課題が、マスタートレーナーよりカンパラの中央機械ワークショップ（CMW）グループに共有されました。
- METRACで使用する30人乗りミニバス「トヨタ コースター」の調達が完了しました。2022年第2四半期に納品される予定です。



カンパラのCMWで実施した安全衛生トレーニング © UNIDO



ブゲンベのRMWで実施した安全衛生トレーニング © UNIDO



グルのRMWで実施した安全衛生トレーニング © UNIDO



ムバラのRMWで実施した安全衛生トレーニング © UNIDO

### 2021年12月の活動予定

- METRACの第4回TC会議を開催し、落札業者である株式会社アーチデザインと共にエンジニアリングデザインのプロセスを開始する予定です。また、理想的には2021年末までに、最初のマスタープランと予備設計を見直すために、フォローアップのTCミーティングを開催する予定です。
- MoWTは、METRACの建設中に、シミュレータ・トレーニングを安全に実施することが出来る会場を、彼らの敷地内に手配します。4台のコマツ建設機械訓練用VRシミュレーター（Komatsu WorksiteVR Simulator）は現在、MoWTの倉庫にて配備されるのを待っています。