

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- UNIDOは、UNIDO調達ポータルでの技術設計の入札を開始すると共に、提案依頼書(RFP)をウガンダの新聞2紙に掲載しました。入札は9月23日に締め切られ、複数の業者からの入札がありました。
- 参考情報として、評価・研修パッケージ(ATP)「プラント・オペレーター・レベル4のトレーナー」が、すべてのプロジェクト関係者に共有されました。この評価・研修パッケージは、METRACが実施する50名の建設交通省(MoWT)に所属する講師陣の研修用カリキュラムの概要と評価基準として使われます。
- 9月14日、UNIDOはカリキュラムの概要を説明すると共に、次回のプロジェクト運営委員会(PSC)の日程を決めるための会議の実施を、MoWTに正式に要請しました。
- 9月30日、産業研修局(DIT)において、J.C.ムインゴ高等教育担当大臣、パトリック・ビカトンダ産業研修局長代理、及び教育スポーツ省(MoES)、MoWT、UNIDOの代表者により、評価・研修パッケージ(ATP)が正式に立ち上がりました。
- UNIDOはビクトリア・イクイップメント社と、MoWT所属の講師50名の研修の準備と、健康と安全に関する研修の実施方法について話し合いました。
- UNIDOは、METRACで使用する30人乗りのミニバスの調達を開始しました。

PLANNED ACTIVITIES IN OCTOBER 2021

- UNIDOは、受け取ったすべての技術設計の入札書の技術的および財務的評価を終えます。満足のいく結果が得られれば、落札業者との間で契約書に署名します。MoWT-UNIDO技術委員会(TC)には進捗状況が報告され、適宜技術委員会議を開催します。
- 9月14日のUNIDOからの要請により、MoWTが日程を確定の上、プロジェクト運営委員会議が開催されます。
- UNIDOは、承認された評価・研修パッケージ(ATP)に基づき、カリキュラムの概要をMoWTに提示し、MoWT所属講師50名に対する研修を早急に開始できるよう、共同で準備を行います。
- MoWTは、METRACが建設されている間、シミュレータ・トレーニングを行うことができる安全な部屋を彼らの敷地内に用意します。4台のコマツ建設機械の訓練用VRシミュレーター(WorksiteVR Simulator)は現在、MoWTの倉庫にて配置されるのを待っています。



THE REPUBLIC OF UGANDA
Ministry of Education and Sports

DIRECTORATE OF INDUSTRIAL TRAINING



Qualification Level : 4

Occupational Cluster: Engineering and other Sciences

AUGUST 2021

Developed by:
Qualifications Standards Department
Directorate of Industrial Training

Funded by:
United Nations Industrial
Development Organization



承認された評価・研修パッケージ(ATP)の表紙 © DIT



DITにおける評価・研修パッケージ(ATP)の立ち上げ © ジョセフ・ンクーラ