



月刊報告書

2022年

3月

今月のプロジェクト進捗状況

- 建機オペレーターを取り巻く労働市場調査(Labour Market Survey – LMS)を継続。3月末時点では、カッパーベルト州で活動する54社（鉱業・建設業）を調査済。
- 訓練ニーズ調査(Training Needs Assessment – TNA)を開始。3月末時点では、カッパーベルト州で活動する45社（鉱業・建設業）を調査済。
- 来月以降も対象地域を拡大してLMSとTNAを継続し、労働市場における建機オペレーターの需要、また産業が求める建機オペレーターを育成する上での訓練ニーズにつき、より正確な情報把握に務める予定。
- プロジェクトのモニタリング・評価（M&E）システムを完成。

アウトプット毎の活動

アウトプット 1:

予定活動数: 5

実施中: 1

完了: 0

進捗: 予定通り

アウトプット 2:

予定活動数: 4

実施中: 0

完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動予定なし）


アウトプット 3:

予定活動数: 4

実施中: 0

完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動予定なし）



HITACHI

Reliable solutions



月刊報告書 (2022年3月号)

活動の様子



労働市場の聞き取り調査をする調査員



情報共有、協業の可能性を模索することを目的とした、KVTC と Heavy Duty Operators College of Zambia のミーティング



KVTC スタッフを対象とした M&E 研修

連絡先

UNIDO プロジェクト・コーディネーター: ネファス・モヨ (Nephas Moyo)


住所: UNIDO Project Office, Kitwe Vocational Training Centre, P.O Box 22397, Government Road, Chimwenwe, Kitwe.

電話番号: +260977437131

 <https://twitter.com/kvtraingcentre>

 <https://www.facebook.com/profile.php?id=100063565316702>

 zm-kvtc@unido.org



HITACHI

Reliable solutions

