



2024年第3四半期報告書

建設機械の技能訓練を通じた若者雇用促進計画

2024年第3四半期におけるアウトプット2の成果



建設機械オペレータ（HEO）の実践的トレーニング強化を目的としたキトウェ職能訓練所（KVTC）訓練サーキット拡張工事が完了。



HEOの建設に関する入札評価が最終段階にあり、契約締結に向け調整中。



ダンプトラックトレーニングのため、カスタマイズされた鉱山用ダンプトラックの調達契約を締結。



トレーニング・プロセス強化のため、高圧洗浄機1台、ポータブル電源2台、樹脂製燃料タンク2個を調達。



HEOトレーニング用のホイールローダーとダンプトラックシミュレーターの調達契約を締結。



ホイールローダーと油圧ショベルのオペレーションにおいて、6名のインストラクターを対象に技術レベルを評価するアセスメントを実施。

2024年第3四半期におけるアウトプット3の成果



HEOコースの促進および産業界関係者と交流するため、コッパーベルト州（ルサカ）と北西州でTHE 2024 ZAMBIA INTERNATIONAL TRADE FAIRおよびTHE 2024 LUSAKA AGRICULTURE AND COMMERCIAL SHOW、THE 2024 LUSAKA MOTOR SHOW、ENROLMENT CAMPAIGN IN SOLWEZIの合計4つの認知拡大キャンペーンを開催。



KVTCにて油圧ショベルオペレーションにおける第1期生（自費16名）のトレーニングが完了。



KVTCにて油圧ショベルオペレーションにおける第2期生（自費18名）のトレーニングを開始。また、就労準備セッションおよび地元鉱山産業ツアーを実施。



日立建機（HCM）ザンビアの社長、人事部長、研修・人材部長を含む代表団を迎え、視察ツアーを実施。



プロジェクト監理のため、UNIDOのプロジェクトマネージャーがKVTCを訪問し、現場視察を実施。

予定されている活動



KVTCで第3回プロジェクト運営委員会（PSC）会議を実施予定。




KVTCにて建設作業を開始予定。




ダンプトラックにおける指導員養成トレーニング（TOT）をKVTCトレーナー向けに南アフリカで実施予定。

活動の進捗


アウトプット 1 ✔ 完了



アウトプット 2 実施中



アウトプット 3 実施中



地域



[詳しくはこちら](#)




今月のハイライト



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

統計データ

指導員育成のための活動



■ 予定 ■ 完了

お問い合わせ先

Nephas Moyo
National Project Coordinator
メール: N.MOYO2@unido.org
電話: +260977437131



詳細はプロジェクトのウェブサイトへ



鉾山マネージャーによるHEO学生向け就労準備セッション©UNIDO



UNIDO代表团によるKVTC訪問©UNIDO



油圧ショベルオペレーションクラスによる産業視察ツアーを実施©UNIDO



認知拡大キャンペーンでHEOに関心を示す若者©UNIDO



HCM代表团によるKVTC訪問©UNIDO



HITACHI

Reliable solutions

