

月間報告書 2022年 4月

今月のプロジェクト進捗状況

- Technical Education, Vocational and Entrepreneurship Training Authority (TEVETA) と共同で建機オペレーター(CEO)のためのカリキュラム策定に関するロードマップを作成。
- カッパーベルト州とルサカ州の建設・採鉱業の企業を対象に、労働市場調査 (LMS) と訓練ニーズ調査 (TNA) を実施。LMS は 91 社、TNA は 71 社から回答を得た。
- M&E マニュアルのデジタル化を完成。これにより、データの登録と分析を効率的に行うことが可能となる。
- ザンビアにおいて複数の建設・採鉱企業および全国中小建設業協会 (NAMSSC) と連携し、CEOカリキュラムの策定における相乗効果を狙う。

アウトプット毎の活動

アウトプット 1 :
予定活動数: 5
実施中: 1
完了: 0

進捗: 予定通り

アウトプット 2 :
予定活動数: 4
実施中: 0
完了: 0

進捗: 予定通り (今月の活動予定なし)

アウトプット 3:
予定活動数: 4
実施中: 0
完了: 0

進捗: 予定通り (今月の活動予定なし)



月間報告書 (2022年4月号)

活動の様子



TEVETA 開発部長とカリキュラム策定部長との戦略会議の様子



LMS 調査派遣においてハヌマン・アース・ムーバーズ社での集合写真



タイタニウム社の専門家との TNA・LMS 調査との相乗効果を狙ったフィールド活動

CONTACT

Nephas Moyo, UNIDO Project Office, Kitwe Vocational Training Centre, P.O Box 22397, Government Road, Chimwemwe, Kitwe.

Phone: +260977437131




<https://twitter.com/kvtraingcentre>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063565316702>



zm-kvvc@unido.org



HITACHI

Reliable solutions

