

## 月刊報告書

2022年2月

### 今月のプロジェクト進捗状況

- 現地におけるプロジェクト・コーディネーターを指名。
- プロジェクト事務所（キットウェ職能訓練センター（KVTC）内）の立ち上げを開始。事務所の改装工事を実施中（2022年2Q末までに完成予定）。
- モニタリング・評価（M&E）の専門家を動員し、プロジェクトのM&Eシステムの整備、M&E業務に携わるスタッフの能力開発に着手。
- エコノミストを採用し、建機オペレーターを取り巻く労働市場調査を開始。
- KVTCと以下のプロジェクト関係者との交流を促すためのスタディ・ツアーを開始。
  - 科学技術省（MoTS）
  - 科学技術省傘下、ザンビアで職業訓練制度を統括する政府組織（TEVETA）
  - 日立建機ザンビア
  - ザンビアにおける建設業の協議会（NCC）

### アウトプット毎の活動

アウトプット 1:

予定活動数: 5

実施中: 1

完了: 0

進捗: 予定通り

アウトプット 2:

予定活動数: 4

実施中: 0

完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動予定なし）


アウトプット 3:

予定活動数: 4

実施中: 0

完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動予定なし）



HITACHI

Reliable solutions



## 活動の様子



プロジェクト事務所完成イメージ



日立建機ザンビア訪問中のKVTC及びプロジェクトスタッフ



KVTC及びプロジェクトスタッフの科学技術省訪問の様子



TEVETA訪問中のKVTC及びプロジェクトスタッフ

### 連絡先

UNIDO プロジェクト・コーディネーター: ネファス・モヨ (Nephas Moyo)

住所: UNIDO Project Office, Kitwe Vocational Training Centre, P.O. Box 22397, Government Road, Chimwemwe, Kitwe.

電話番号: +260977437131




[twitter.com/kvtraingcentre](https://twitter.com/kvtraingcentre)



[www.facebook.com/100063565316702](https://www.facebook.com/100063565316702)



[zm-kvtc@unido.org](mailto:zm-kvtc@unido.org)



HITACHI

Reliable solutions

