



建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- ウガンダ建設交通省(MoWT)は着工に向けて、UNIDOへの正式な土地使用権の授与をに関する手続を開始していることを、UNIDOに伝えました。この手続により、土地の所有権はMoWTが所有し、UNIDOは建設の目的で土地を使用することができます。
- 地形調査について、UNIDOは複数から1社を選びました。MoWTから許可が得られ次第、委託先と契約を行いルウェロ県における建設を開始します。
- 地盤工学レポートについては、UNIDOは専用のポータルサイトを通じて見積の調達を開始しました。UNIDOは数社から1社を選びました。地形調査の開始後に契約が行われます。
- UNIDOは総務・経理アシスタントへの150件の願書と、建機マスタートレーナーへの60件の願書をレビューしました。最終的に選ばれた候補者へのインタビューは9月上旬に実施されます。



トレーニングセンター建設予定地の地図 (ルウェロ県 プレメツィ郡717ブロック60区 © MoWT)

PLANNED ACTIVITIES IN MARCH 2020

- MoWTは建設の開始に向け、UNIDOに土地の使用許可を与える準備を行います。MoWTからの正式な土地の使用許可を得次第、UNIDOは約7日間で地形調査を行い、約30日間で地盤の分析とレポート作業を行います。
- UNIDOは総務・経理アシスタントと建機マスタートレーナーの候補者の面接を行います。それぞれ一人ずつ選ばれ契約が行われます。
- UNIDOはトレーニングセンターのフロアプランに関する作業を継続し、MoWTの要求に応じて、トレーニングセンターの将来的な拡大に備えたマスタープランを準備します。

