

## 月間報告書

2022年5月

### 今月のプロジェクト進捗状況

- 訓練ニーズ評価（TNA）調査から得たデータを分析するためのワークショップを開催。
- 継続中の労働市場調査（LMS）において、鉱業・建設会社 116 社から回答を取得。
- トレーナー養成（TOT）プログラムとマネジメント研修に参加するキトウェ職能訓練センター（KVTC）のスタッフを選定。
- KVTC が、UNIDO モロッコ事務所のモニタリング・評価（M&E）専門家と知見を共有するための会合を開催。
- KVTC が、就職斡旋サービスの提供と産業界との連携促進を目的とした、ビジネス開発事務所を設立。

### アウトプット毎の活動

アウトプット 1:  
計画されている活動の合計: 5  
実施中: 1  
完了: 0


進捗: 予定通り

アウトプット 2:  
計画されている活動の合計: 4  
実施中: 0  
完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動なし）

アウトプット 3:  
計画されている活動の合計: 4  
実施中: 0  
完了: 0

進捗: 予定通り（今月の活動なし）



HITACHI

Reliable solutions



月間報告書(2022年5月)

## 活動の様子



UNIDO モロッコ事務所の M&E 専門家とともに  
知見共有の会合を開催



TNA ワークショップでの写真




TNA ワークショップでの集合写真

### 連絡先

UNIDO プロジェクト・コーディネーター: ネファス・モヨ (Nephas Moyo)

住所: UNIDO Project Office, Kitwe Vocational Training Centre, P.O Box 22397, Government Road, Chimwemwe, Kitwe. 電話番号: +260977437131



HITACHI

Reliable solutions

