



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



四半期レポート

自動車整備技能訓練を通じた若者雇用促進計画

2025年第1四半期におけるアウトプット毎の進捗

(プロジェクト期間 - 2026年4月30日まで)

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発

教材開発：

シエラレオネ全国で教育プロセスを標準化および簡素化するため、トレーニング教材を開発しており、合計39のモジュールを構築（960時間の自動車整備トレーニングコンテンツに相当）した。このうち、19モジュールのトレーニング教材が既に完成している。2025年第1四半期においては、新たに4モジュール分の教材が完成し、残り16モジュール分が第2四半期中に完成予定。教材開発はアウトプット1における最後の活動で、全てのモジュールが完成した後に、全国の職業訓練センターに配布される予定。

アウトプット2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立

自動車整備に関する最新機材の調達：

案件ホスト校の施設改修は2024年に完了。2025年第1四半期は、自動車整備トレーニングセンター用の機材を載せた最後の2コンテナを受領し、2024年に受領した分も含めて、トレーニングセンターへの設置に注力した。調達した機材は大型かつ最新のものであったため、設置には時間と労力を要した。設置完了後は、自動車の指導員がメーカー担当者による機材メンテナンスに関するトレーニングを受講。十分なスペアパーツも調達し、今後のトレーニング運営に向けて、機材を長期間良い状態で保つための準備が完了した。

トレーニングセンターは既にシエラレオネ国内で多くの関心を集めている。3月27日には、Ministry of Technical and Higher Education (MoTHE: 技術・高等教育省)の大臣と副大臣、およびMinister of Youth Affairs (MoYA: 若者省)臨時代理大臣がトレーニングセンターを訪問し、これまでの施設改修と機材導入の成果を評価した。

アウトプット1

完了：4

実施中：1

予定：5

注：実施中

アウトプット2

完了：7

実施中：0

予定：7

注：完了

アウトプット3

完了：1

実施中：5

予定：5

注：実施中

アウトプット3. 失業者および未就職者（特に女性および困難な状況にある学生）に対する職業訓練およびキャリア・サービス、ビジネス・コーチングの提供

認知拡大キャンペーン：プロジェクトはこれまでにシエラレオネ国内の主要なテレビやラジオ番組（SLBC TV and Radio, AYW TV and Radio, and 98.1 Radioなど）にて広告を実施。さらには、2つの看板広告の設置が完了し、新たにいくつか増やす予定。また、若者に向けて効率的に宣伝するため、ブロガーやインフルエンサーとのコラボレーションも進めている。

若者への自動車整備トレーニングおよび起業家育成トレーニングの提供：政府職業訓練センター（GTI）では自動車整備トレーニングを2025年第1四半期に開始。しかしながら、トレーニング機材が設置中だったため、トレーニングは座学に集中して行われた。機材の設置が完了し、2025年第2四半期からはコンピテンス基盤型カリキュラムにおいて重要である実習を開始する予定。

フィードバックを得るための仕組みの構築：在校生や卒業生、企業や顧客からのフィードバックを得て、トレーニングの内容や学生の力量が、産業が求める水準に合致しているかを確認するための仕組み作りが完了。

2025年第1四半期 写真で見るハイライト



2025年第2四半期に予定されている活動

アウトプット1：

自動車整備トレーニングに関する教材開発の継続実施。

アウトプット3：

起業家育成トレーニングの継続実施および自動車整備トレーニングの実習の開始。

認知拡大キャンペーンの継続実施。

連絡先

Paul Jatalian
Project Coordinator
P.JATALIAN@unido.org
sl-automotive-skills@unido.org
+23276823798

Chie Matsumoto
Project Manager
C.MATSUMOTO@unido.org
+4367763106926

Miki Aoki
Programme Assistant
M.AOKI@unido.org



プロジェクトのウェブサイト