



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



四半期レポート

自動車整備技能訓練を通じた若者雇用促進計画

2024年第三四半期におけるアウトプット毎の進捗

(プロジェクト期間延長 - 2026年4月30日まで)

アウトプット1. コンピテンス基盤型かつ需要主導型のカリキュラムの開発

カリキュラム開発：

- シェラレオネ国内各地でのワークショップ終了後、National Council for Technical, Vocational and Other Academic Awards (NCTVA: 技能訓練プログラムを評価・認証する組織)が自動車整備と起業家育成の両カリキュラムの検証を実施。9月にはMinistry of Technical and Higher Education (MoTHE: 技術・高等教育省)が国家認証取得に向けた最終検証を実施。両カリキュラムは10月第二週に国家認証取得予定。

教材開発：

- 国際入札により、自動車整備に関する教材開発企業を選定。合計39の異なるモジュール(960時間相当の自動車整備教材)が今後12ヶ月間で段階的に開発予定。

アウトプット2. 自動車整備技能訓練の中核拠点を設立

案件ホスト校の施設改修の施設改修：

- 自動車整備トレーニングセンターの施設改修は建物、機械、配管、土木における工事が完了し、残りは電気設備の設置と仕上げ作業のみとなっている。
- すべての機械がスムーズに設置されるよう、自動車用リフトや機材設置準備作業も完了。

自動車整備に関する最新機材の調達：

- 第一および第二四半期、国際調達プロセスにて様々な機材を調達。第二四半期には南アフリカの企業から自動車用電子トレーニングボードを、第三四半期にはオランダの企業からBetaハンドツールを受領。受領したすべての機材は検査を終え、Kissyの政府職業訓練センター(GTI Kissy)に安全に保管されている。

アウトプット1

完了：3
実施中：2
予定：5
注：予定通り実施中

アウトプット2

完了：5
実施中：2
予定：7
注：予定通り実施中

アウトプット3

完了：0
実施中：1
予定：5
注：予定通り実施中

- 上記以外の機材調達に遅れが生じており、日本のアルティア製自動車整備用機材は10月末に受領予定。なお、Makita製パワーツールおよびWürth製ストレージ、ガーナのRana Motors Metal Worksから調達したBosch製自動車診断機は11月に受領予定。

2024年第三四半期 写真で見るハイライト



自動車整備トレーニングセンターの改修工事前の様子

自動車整備トレーニングセンターの改修工事中の様子

2024年第四四半期に予定されている活動

アウトプット1

- 自動車整備と起業家育成の両カリキュラムの認証取得
- 自動車整備トレーニングに関する教材開発

アウトプット2

- 自動車整備トレーニングセンター改修工事の完了
- 機材の運搬、設置の完了

連絡先

Paul Jatalian
Project Coordinator
P.JATALIAN@unido.org
sl-automotive-skills@unido.org
+23276823798

Chie Matsumoto
Project Manager
C.MATSUMOTO@unido.org
+4367763106926

Miki Aoki
Programme Assistant
M.AOKI@unido.org



プロジェクトのウェブサイト